附件1
电信普遍服务转移支付区域绩效目标自评表
（2021年度）
	转移支付（项目）名称
	宁夏回族自治区2021年度电信普遍服务建设项目

	中央主管部门
	工业和信息化部、财政部

	地方主管部门
	宁夏回族自治区通信管理局
宁夏回族自治区财政厅
	资金使用单位
	中国电信股份有限公司宁夏分公司
中国移动通信集团宁夏有限公司

	资金情况（万元）
	
	全年预算数
	全年执行数
	预算执行率

	
	年度资金总额：
	12368.35
	0
	0

	
	其中：中央财政资金
	6174 
	0
	0

	
	地方资金
	0
	0
	-

	
	其他资金
	6194.35
	0
	0

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	本次电信普遍服务项目于2022年12月31日前在全区共建设和开通4G基站343个。
	本项目已启动勘察设计、施工、监理服务单位招标采购，计划于四月初进行4G基站建设。当前建设完成基站数为0处。

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	基站建设数量（个）
	343
	0
	工程建设未启动；
尽快启动工程建设。

	
	
	质量指标
	验收合格
	施工标准符合国家和通信行业建设施工有关标准规范
	-
	工程建设未启动；
工程启动后严格按规定执行。

	
	
	
	信号强度、速率
	测试点的RSRP大于-110dBm，至少有一个点下行速率不低于20Mbps
	-
	工程建设未启动；
尽快启动工程建设。

	
	
	时效指标
	竣工完成时间
	2022年12月31日之前
	0%
	工程建设未启动；
尽快启动工程建设，按合同工期完成。

	
	
	成本指标
	有效使用成本
	有效
	-
	工程建设未启动；
尽快启动工程建设。

	
	
	社会效益
指标
	试点行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G网络覆盖水平
	比上一年提高
	-
	工程建设未启动；
尽快启动工程建设，工程建设后网络水平提高，符合合同要求。

	
	
	
	试点地区网络质量良好，有效支持当地教育、医疗、电商、党建等业务开展
	[bookmark: _GoBack]重点区域4G网络下载速率>20Mbps
	-
	工程建设未启动；
尽快启动工程建设。

	
	
	生态效益
指标
	影响生态环境
	无影响
	-
	工程建设未启动；
尽快启动工程建设。

	
	
	可持续影响
指标
	运营维护年限
	6
	6
	工程建设未启动；
尽快启动工程建设。

	
	满意
度指
标
	服务对象
满意度指标
	职责履行
	满意
	-
	工程建设未启动；
尽快启动工程建设。

	
	
	
	服务水平
	满意
	-
	工程建设未启动；
尽快启动工程建设。

	说明
	无。




