电信普遍服务转移支付区域绩效目标自评表
（2024年度）
	转移支付（项目）名称
	宁夏回族自治区2024年度电信普遍服务建设项目

	中央主管部门
	工业和信息化部、财政部

	地方主管部门
	宁夏回族自治区通信管理局
宁夏回族自治区财政厅
	资金使用单位
	中国电信股份有限公司宁夏分公司
中国移动通信集团宁夏有限公司

	资金情况（万元）
	
	全年预算数
	全年执行数
	预算执行率

	
	年度资金总额：
	15645.2
	9543.6
	61%

	
	其中：中央财政资金
	5208
	5208
	100%

	
	地方资金
	0
	0
	-

	
	其他资金
	10437.2
	4335.6
	41.5%

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照电信普遍服务资金管理办法，根据地市政府建设需求科学、合理分配建设任务
	无

	
	下达及时性
	严格按照资金管理办法，按照合同约定按期下达中央财政补贴
	无

	
	拨付合规性
	按照电信普遍服务资金管理办法合规拨付资金
	无

	
	使用规范性
	中央财政补贴资金专项用于电信普遍服务项目，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题
	无

	
	执行准确性
	按照计划有序实施，尚无任务调减的情况
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照计划有序实施，尚无预算绩效调减的情况
	无

	
	支出责任履行情况
	足额安排资金履行本级支出责任
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	本次电信普遍服务项目于2025年12月31日前在全区共建设完工4G/5G基站356个。
	截至2025年2月底，已开工建设4G/5G基站249个，已完工214个。目前企业正在项目实施中，无建设任务调整情况。

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	部署行政村4G基站建设数量（个）
	88
	53
	合同于2024年10月上旬签订，目前企业正在项目实施中。

	
	
	
	部署行政村5G基站建设数量（个）
	268
	161
	合同于2024年10月上旬签订，目前企业正在项目实施中。

	
	
	质量指标
	完工项目验收合格率
	≥99%
	-
	项目未完工，尚未开展竣工验收。

	
	
	
	资金使用合规性
	100%
	100%
	

	
	
	
	脱贫村网络运行稳定性
	≥95%
	项目未完工
	

	
	
	时效指标
	按期完工率
	95%
	项目未完工
	项目正在有序进行，能够按期完成建设任务。

	
	效
益
指
标
	经济效益指标
	按照合同约定，带动企业投资比
	200%
	项目未完工
	无

	
	
	社会效益
指标
	行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G网络覆盖率
	≥99%
	项目未完工
	无

	
	
	
	网络质量良好，网络速率有效支持当地教育、医疗、电商等业务开展
	4G网络下载速率>10Mbps
5G网络下载速率>100Mbps
	项目未完工
	无

	
	满意
度指
标
	满意度指标
	群众普遍满意，未发生普遍服务用户投诉、基站逼迁等问题
	满意度≥90%
	工程未完工，未开展满意度调查
	无

	说明
	无。
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