电信普遍服务转移支付区域绩效目标自评表
（2025年度）
	转移支付（项目）名称
	宁夏回族自治区2025年度电信普遍服务建设项目

	中央主管部门
	工业和信息化部、财政部

	地方主管部门
	宁夏回族自治区通信管理局
宁夏回族自治区财政厅
	资金使用单位
	中国移动通信集团宁夏有限公司
中国电信股份有限公司宁夏分公司
中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司

	资金情况（万元）
	
	全年预算数
	全年执行数
	预算执行率

	
	年度资金总额：
	2949
	2949
	100%

	
	其中：中央财政资金
	2949
	2949
	100%

	
	地方资金
	0
	0
	-

	
	其他资金
	0
	0
	-

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照电信普遍服务资金管理办法，根据地市政府建设需求科学、合理分配建设任务
	无

	
	下达及时性
	严格按照资金管理办法，按照合同约定按期下达中央财政补贴
	无

	
	拨付合规性
	按照电信普遍服务资金管理办法合规拨付资金
	无

	
	使用规范性
	中央财政补贴资金专项用于电信普遍服务项目，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题
	无

	
	执行准确性
	按照计划有序实施，尚无任务调减的情况
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照计划有序实施，尚无预算绩效调减的情况
	无

	
	支出责任履行情况
	足额安排资金履行本级支出责任
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	中央补助资金及时拨付企业，推进行政村地区4G、5G网络建设，本次电信普遍服务项目于合同约定时间内在全区共建设完工4G/5G基站204个。
	已开工建设4G/5G基站204个，已完工195个，完工开通比例为95.59%。目前企业正在项目实施中，无建设任务调整情况。

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	部署行政村4G基站建设数量（个）
	74
	74
	合同于2025年4月中旬签订，目前企业正在项目实施中。

	
	
	
	部署行政村5G基站建设数量（个）
	130
	121
	合同于2025年4月中旬签订，目前企业正在项目实施中。

	
	
	质量指标
	完工项目验收合格率
	≥99%
	100%
	已完工且已完成初步验收的项目均为合格

	
	
	
	电信普遍服务基站运行稳定性
	≥95%
	100%
	已完工的195个基站均稳定运行。

	
	
	时效指标
	按期完工率
	≥95%
	95.59%
	

	
	效
益
指
标
	社会效益
指标

	行政村通宽带比例
	100%
	100%
	

	
	
	
	电信普遍服务4G基站网络下载速率
	≥10Mbps
	25.24Mbps
	已完工且已完成初步验收的项目均达标

	
	
	
	电信普遍服务5G基站网络下载速率
	≥100Mbps
	134.6Mbps
	已完工且已完成初步验收的项目均达标

	
	满意
度指
标
	服务对象满意度指标
	电信普遍服务基站稳定提供信号服务的用户满意度
	≥95%
	100%
	已完工基站能够提供稳定的信号服务，得到用户满意，暂未出现用户投诉、基站逼迁等现象

	说明
	无。

	注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标提报。
  2.其他资金包括与中央财政资金，地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
  3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。


说明：报告中相关数据统计截止日期均为2026年2月底


